

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ
Т.А.Попова
08.08. 2016 г.
приложение №1
к приказу от 08.08.2016 № 39

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по созданию необходимых условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов,
в том числе универсальной безбарьерной среды
для беспрепятственного доступа в
МБДОУ детском саду №3,
в филиале МБДОУ детского сада №3 «Золотой ключик»,
в филиале МБДОУ детского сада №3 в д.Заречье.

Направление мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1. Нормативно-правовое обеспечение	Издание приказа о назначении ответственных лиц по оказанию помощи инвалидам в сопровождении к месту получения услуг	До 22.08.2016	Администрация ДОУ
	Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочих групп реализации плана мероприятий	Сентябрь 2016	Администрация ДОУ
	Создание положения об интегрированном обучении в образовательном учреждении	Сентябрь 2016	Администрация ДОУ
	Внесение изменений в штатное расписание (в случае необходимости)	По необходимости	Администрация ДОУ
2. Организационная деятельность	Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении.	Сентябрь 2016	Администрация ДОУ
	Проведение организационного совещания с членами рабочей группы	Сентябрь 2016	Администрация ДОУ
	Проведение совещания педагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ и созданию условий для совместного обучения детей	Октябрь 2016	Администрация ДОУ
	Подготовка документации для проведения торгов на закупку оборудования и проведения ремонтных работ	Октябрь 2016	Завхоз
	Создание плана графика по созданию в ДОУ безбарьерной образовательной среды	Август 2016	Завхоз, Рабочая группа
3. Финансово-экономическое обеспечение	Составление сметы для проведения ремонтных работ	Октябрь-ноябрь 2016	Завхоз
	Составление сметы для закупки оборудования	Октябрь-ноябрь 2016	Завхоз

4. Материально-техническое обеспечение	Проведение ремонтных работ	Август 2016	Заведующий ДОУ
	Оснащение ДОУ оборудованием для безбарьерной образовательной среды	По отдельному плану	Заведующий ДОУ
5. Методическое обеспечение и организация обучения	Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Сентябрь 2016	Старший воспитатель
	Разработка плана проведения стажировок	Сентябрь 2016	Старший воспитатель
	Разработка плана методической работы (внесение изменений и дополнений в уже существующий план)	Сентябрь 2016	Старший воспитатель
	Инструктаж сотрудников «Общение с людьми с ОВЗ»	Сентябрь 2016	Старший воспитатель
6. Деятельность по созданию психолого-педагогических условий обучения, воспитания и социализации ребёнка (в случае необходимости)	Разработка индивидуальных программ (образовательных маршрутов) для детей с особенностями в развитии	По необходимости	Педагог-психолог, Учитель-логопед
	Проведение педагогического мониторинга достижений дошкольника	По необходимости	Педагог-психолог, Учитель-логопед
	Разработка плана работы воспитанниками ДОУ по формированию толерантного отношения к детям с особенностями в развитии	Сентябрь 2016	Педагог-психолог
	Разработка плана работы с родителями по формированию толерантных отношений к людям особой заботы	Сентябрь 2016	Педагог-психолог
	Создание тематической страницы на сайте ДОУ	До 01.09.2016	Старший воспитатель
7. Информационное сопровождение	Проведение собраний с родительской общественностью	По отдельному плану	Администрация ДОУ

**План-график по созданию в ДОУ безбарьерной образовательной среды
на 2016 -2024 годы**

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1	Маркировка входа на территорию ДОУ	Июнь-август 2016	Заведующий, Завхоз
2	Установка тактильных табличек, прописаны Кириллицей и дублирующихся шрифтом Брайля: - вывеска с наименованием объекта - доступность для инвалидов всех категорий	Июнь-август 2017	Заведующий, Завхоз
3	Установка кнопки вызова для осуществления вызова персонала в тех зонах здания, где посетителю может понадобиться помощь	Июнь-август 2017	Заведующий, Завхоз
4	Установка приемника со звуковой, световой, текстовой индикацией и вибросигналом.	Июнь-август 2017	Заведующий, Завхоз
5	Установка ретранслятора для увеличения дальности приема (в связи с большим расстоянием от кнопки до приемника и наличие в зоне работы системы железобетонных перегородок). Обеспечивает	Июнь-август 2017	Заведующий, Завхоз
6	Установка тактильных табличек, прописаны Кириллицей и дублирующихся шрифтом Брайля: - направление движения, поворот; - вход в помещение; - выход из помещения.	Июнь-август 2017	Заведующий, Завхоз
7	Контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничного марша (жёлтая).	В течении всего периода	Рабочая группа
8	Маркировки тактильных путей резиновой противоскользящей самоклеюшей лентой (лестничные пролёты, тамбура, коридор)	В течении всего периода	Рабочая группа

9	Установка сотового покрытия «Антикаблук» для снижения скольжения в тамбурах	В течении всего периода	Завхоз
10	Установка пандусов: - пандус перекатной; - пандус телескопический 2-х секционный	По мере необходимости	Завхоз Рабочая группа
11	Установка тактильной плитки для обозначения препятствий, поворотов, предупреждение о начале лестницы (подъема/спуска)	Июнь-август 2019	Заведующий, Завхоз
12	Установка автоматической система открывания дверей	Июнь-август 2019	Завхоз
13	Установка в здании тактильных мнемосхем (стационарная) с наименованием объекта прописаны Кириллицей и дублируются шрифтом Брайля.	Июнь-август 2020	Завхоз, Рабочая группа
14	Переоборудование санузла: - поручень откидной с антибактериальным покрытием; - поручень для раковины настенного крепления; - смеситель сенсорный для раковины;	Июнь-август 2021	Заведующий, Завхоз
15	Установка тактильной таблички «Туалет для инвалидов»	Июнь-август 2021	Завхоз, Рабочая группа
16	Установка электронного табло «Бегущая строка»	Июнь-август 2022 Заведующий, Заместитель по АХР	Заведующий, Завхоз
17	Установка портативной информационной индукционная система «Исток А2» для трансляции сообщений на слуховой аппарат в автоматическом режиме	По мере необходимости	Заведующий, Завхоз